



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

**DETERMINA DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE**

N 00128 del 20 SET, 2023

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza Speciale n. 7 del 6/5/2021. Intervento di riparazione e rafforzamento locale dell'edificio di proprietà dell'ATER TERAMO ERP n.156 ubicato in via Salerno n.3 GIULIANOVA (TE) - Liquidazione Spese Tecniche di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.)
CUP: G63B17000320001 - CIG: ZCB30FE63B

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del RUP parte integrante del presente atto

RICHIAMATE:

- L'Ordinanza Commissariale n.86 del 20/01/2020 recante" Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa";
- Disposizione del Dirigente n. 44 del 08/03/2021 con la quale l'ing. Massimo Marcozzi è stato nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- L'Ordinanza Speciale n° 7 del 06/05/2021 nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto all'art. 1, comma 1, lett. a), dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021, e riportato al n. 13 Allegato n. 1 della predetta ordinanza speciale con un importo previsto di €. 431.384,40
- la Determina del Direttore n° 392 del 11/11/2021 con la quale è stato aggiudicato il Servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)e Direzione dei Lavori all'ing. Domenico D'Ignazio di Cellino Attanasio (TE), resa efficace, a seguito di verifica positiva dei requisiti;
- il contratto d'appalto stipulato in data 25/01/2023 prot. 662 mediante lettera commerciale con il quale è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/eseutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori, sopramenzionato per l'importo di € 35.374,29 più IVA e CNPAIALP per complessivi €. 44.882,90 salvo variazione degli importi delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi ;

PREMESSO

- che con Decreto del Commissario Straordinario n° 540 del 21/07/2023 veniva assegnata per l'intervento in oggetto l'importo complessivo di €. 506.811,09, di cui €. 431.384,40 già attribuito con l'ordinanza speciale n° 7 del 06/05/2021 ed €. 75.426,69 quale differenza aggiuntiva a valere sul "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali";
- che con Determina del Direttore n. 130 del 24/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e il

Q.E. dell'intervento dell'importo complessivo di €. 506.811,09;

- che con Decreto dell'USR n° 1588 del 26/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Teramo denominato *ERP n° 156 ubicato in via Salerno n° 3 GIULIANOVA (TE)*
- che a seguito della progettazione definitiva/esecutiva l'importo dell'intervento è aumentato di €. 75.426,69 di conseguenza l'onorario complessivo è aumentato di €. 14.034,34 per un totale di €. 49.408,63 oltre IVA e Cassa di cui €. 22.884,71 per la fase di progettazione, €. 3.318,51 per C.S.P., €. 14.909,09 per Direzione dei Lavori e €. 8.296,32 per C.S.E.;
- che tali nuovi importi sono riportati nel Q.E. di progetto approvato dall'USR con Decreto dell'USR n° 1588 del 26/07/2023;
- che ricorrono i presupposti per il pagamento delle prestazioni professionali relative alla fase progettuale quale Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.);

VISTO

- la fattura n° 16ELE del 26/08/2023 dell'Ing. Domenico D'Ignazio, dell'importo di €. 26.203,22, di cui €. 22.884,71 per Progettazione e €. 3.318,51 per C.S.P., oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale di €. **33.246,65** emessa saldo delle proprie prestazioni professionali di Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.);
- la regolarità contributiva dell'Ing. Domenico D'Ignazio, attestata con nota INARCASSA prot. 1090760 rilasciata in data 11/07/2023 e DURC prot. INAIL n° 40066539 del 01/09/2023 conservati agli atti dell'Ufficio proponente;

CONSIDERATO

- che la copertura finanziaria, è assicurata con i fondi di cui all'Ordinanza Speciale n° 7 del 06/05/2021 per €. 431.384,40 e dal Decreto del Commissario Straordinario n° 540 del 21/07/2023 con il quale è stata autorizzata la maggiore somma di €. 75.426,69 per un totale complessivo di €. 506.811,09;
- che con Decreto del Commissario Straordinario n° 227 del 03/05/2022 è stata liquidata la somma di €. 172.553,76 quale liquidazione del 40% del contributo totale dell'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n. 156, ubicato in Via Salerno n° 3 – GIULIANOVA (TE)" originariamente assegnato con l'Ordinanza n° 7 del 06/05/2021;
- che il C/C dedicato ai flussi finanziari dei finanziamenti per il sisma 2016 presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO

- di dover liquidare la fattura n° 16ELE del 26/08/2023 dell'Ing. Domenico D'Ignazio dell'importo complessivo di €. **33.246,65**;

DETERMINA

1. **di liquidare e pagare** la fattura n° 16ELE del 26/08/2023 dell'Ing. Domenico D'Ignazio dell'importo di €. 26.203,22 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale di €. **33.246,65** emessa saldo delle proprie prestazioni professionali di Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) con mandato presso il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari riportato in fattura
2. **di autorizzare** il Settore Economico e Finanziario a prelevare dal C/C dedicato ai flussi finanziari dei finanziamenti per il sisma 2016 la somma complessiva di €. 33.246,65 per pagamento della fattura sopra indicate come da stato riassuntivo n° 1/156;
3. **di autorizzare** gli Uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento.

visto ai fini della registrazione della spesa

per **IL DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE**

Il Direttore F.F.
Arch. Milva Partiti



**IL DIRIGENTE SETTORE
TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE**

Arch. Milva Partiti

Arch. Milva Partiti

Arch. Milva Partiti

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'ATER

DAL.....	AL.....
TERAMO, li.....	
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	

20 SET. 2023

04 OTT. 2023

20 SET. 2023







AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

PROPOSTA DEL RUP

OGGETTO: Sisma 2016. Ordinanza Speciale n. 7 del 6/5/2021. Intervento di riparazione e rafforzamento locale dell'edificio di proprietà dell'ATER TERAMO ERP n.156 ubicato in via Salerno n.3 GIULIANOVA (TE) - Liquidazione Spese Tecniche di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.)
CUP: G63B17000320001 - CIG: ZCB30FE63B

IL RUP

RICHIAMATE:

- L'Ordinanza Commissariale n.86 del 20/01/2020 recante " Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa";
- Disposizione del Dirigente n. 44 del 08/03/2021 con la quale l'ing. Massimo Marcozzi è stato nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- L'Ordinanza Speciale n° 7 del 06/05/2021 nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto all'art. 1, comma 1, lett. a), dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021, e riportato al n. 13 Allegato n. 1 della predetta ordinanza speciale con un importo previsto di €. 431.384,40
- la Determina del Direttore n° 392 del 11/11/2021 con la quale è stato aggiudicato il Servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) e Direzione dei Lavori all'ing. Domenico D'Ignazio di Cellino Attanasio (TE), resa efficace, a seguito di verifica positiva dei requisiti;
- il contratto d'appalto stipulato in data 25/01/2023 prot. 662 mediante lettera commerciale con il quale è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori, soprannominato per l'importo di € 35.374,29 più IVA e CNPAIALP per complessivi €. 44.882,90 salvo variazione degli importi delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi ;

PREMESSO

- che con Decreto del Commissario Straordinario n° 540 del 21/07/2023 veniva assegnata per l'intervento in oggetto, l'importo complessivo di €. 506.811,09, di cui €. 431.384,40 già attribuito con l'ordinanza speciale n° 7 del 06/05/2021 ed €. 75.426,69 quale differenza aggiuntiva a valere sul "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali";
- che con Determina del Direttore n. 130 del 24/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e il Q.E. dell'intervento dell'importo complessivo di €. 506.811,09;
- che con Decreto dell'USR n° 1588 del 26/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Teramo denominato ERP n° 156 ubicato in via Salerno n° 3 GIULIANOVA (TE)

- che a seguito della progettazione definitiva/esecutiva l'importo dell'intervento è aumentato di €. 75.426,69 di conseguenza l'onorario complessivo è aumentato di €. 14.034,34 per un totale di €. 49.408,63 oltre IVA e Cassa di cui €. 22.884,71 per la fase di progettazione, €. 3.318,51 per C.S.P., €. 14.909,09 per Direzione dei Lavori e €. 8.296,32 per C.S.E.;
- che tali nuovi importi sono riportati nel Q.E. di progetto approvato dall'USR con Decreto dell'USR n° 1588 del 26/07/2023;
- che ricorrono i presupposti per il pagamento delle prestazioni professionali relative alla fase progettuale quale Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.);

VISTO

- la fattura n° 16ELE del 26/08/2023 dell'Ing. Domenico D'Ignazio, dell'importo di €. 26.203,22, di cui €. 22.884,71 per Progettazione e €. 3.318,51 per C.S.P., oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale di €. **33.246,65** emessa saldo delle proprie prestazioni professionali di Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.);
- la regolarità contributiva dell'Ing. Domenico D'Ignazio, attestata con nota INARCASSA prot. 1090760 rilasciata in data 11/07/2023 e DURC prot. INAIL n° 40066539 del 01/09/2023 conservati agli atti dell'Ufficio proponente;

CONSIDERATO

- che la copertura finanziaria, è assicurata con i fondi di cui all'Ordinanza Speciale n° 7 del 06/05/2021 per €. 431.384,40 e dal Decreto del Commissario Straordinario n° 540 del 21/07/2023 con il quale è stata autorizzata la maggiore somma di €. 75.426,69 per un totale complessivo di €. 506.811,09;
- che con Decreto del Commissario Straordinario n° 227 del 03/05/2022 è stata liquidata la somma di €. 172.553,76 quale liquidazione del 40% del contributo totale dell'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica ERP n. 156, ubicato in Via Salerno n° 3 – GIULIANOVA (TE)" originariamente assegnato con l'Ordinanza n° 7 del 06/05/2021;
- che il C/C dedicato ai flussi finanziari dei finanziamenti per il sisma 2016 presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO

- di dover liquidare la fattura n° 16ELE del 26/08/2023 dell'Ing. Domenico D'Ignazio dell'importo complessivo di €. **33.246,65**;

PROPONE

1. **di liquidare e pagare** la fattura n° 16ELE del 26/08/2023 dell'Ing. Domenico D'Ignazio dell'importo di €. 26.203,22 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale di €. **33.246,65** emessa saldo delle proprie prestazioni professionali di Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) con mandato presso il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari riportato in fattura
2. **di autorizzare** il Settore Economico e Finanziario a prelevare dal C/C dedicato ai flussi finanziari dei finanziamenti per il sisma 2016 la somma complessiva di €. 33.246,65 per pagamento della fattura sopra indicate come da stato riassuntivo n° 1/156;
3. **di autorizzare** gli Uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento.

IL RUP
Ing. Massimo Marozzi

