AZIENDA TERRITORIELE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERAMO

Ordinanza n° 86/2020

Lavori di riparazione e miglioramento sismico

Edificio 624 sito in Civitella del Tronto (TE) via Salinello
Progetto approvato con Decreto USR n° 400 del 02/03/2023 e D.D. n. 32 del 02/03/2023

STATO RIASSUNTIVO N° 19-624.xIs

Pag. 1di2

Importi netti
liquidati a tutto . .
Q.E. Q.E. Post . Importi netti L .
.E. R - E f t
Approvato gara QE. Variante ,IO Stat(? liquidabili rogaziont finanziamento
Riassuntivo
nrecedente
A B C A-C estremi importo
Decreto n° 227
Lavori in appalto (A.1) 1558 420,04 1528 216,70] 1594 384,01 1 608 043,80 -13 659,79|del 03/05/2022 343 656,11
Decreto n°® 944
del 20/11/2024 1265 413,18
Indagini STRUe GEOB.1 -
B.2 13 354,00 13 354,00 13 354,00 13 509,33 -155,33
Imprevisti B.3 54 544,70 49 586,09 16 307,25 16 307,25
Economie derivanti da
ribasso d'asta 2,25% 30 203,34 0,00
; Fase Progettazione B.4.1 -
o [B.4.2 45 634,23 45 634,23 45 634,23 45 634,23 0,00
E Fase Esecuzione B.4.3-B.4.4-
$ |B.4.5-B.4.6 107 729,00 107 729,00 103 327,84 72 196,95 31 130,89
(]
S |Comp. Geologo B.4.7 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
% Incentivi funzioni tecniche
g B.4.10 31 168,40 31 168,40 32 483,68 25 986,84 6 496,84
@ |Incentivo struttura
& |subcommissario B.4.11 31 168,40 31 168,40 32 483,68 32 483,68
[Te)
)
<
E I.V.A. su lavori B.5.1 155 842,00 160 800,61 161 069,13 160 804,38 264,75
5 I.V.A. su indagini STRU e
o |GEO B.5.2-B.5.3 2 937,88 2 937,88 2 937,88 2 292,40 645,48
< [CNPAIA
s |B.54-B.5.5-B.5.6-B.5.7-B.5.8 6 214,53 6 214,53 6 038,48 4 753,25 1 285,23
ﬁ IVA spese generali
) |tecniche e CNPAIA B.5.11 35 547,11 35 547,11 34 540,12 16 967,47 17 572,65
TOTALE 2 044 560,29] 2 044 560,29] 2 044 560,30 1952 188,65 92 371,65 1 609 069,29
STATO RIASSUNTIVO N° 19/624
Liquidazione D.L. saldo P+ Architettura €10 384,27
CNPAILAP 4% € 415,37
Ariportare € 10799,64
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Riporto € 10799,64
SONDAGGI
Fattura N° In data
ALLACCIAMENTI
Allaccio ENEL
Preventivo N° In data
Allaccio Gas
Preventivo N° In data
Allaccio Acqua
Preventivo N° In data
ACQUISIZIONE AREA
Note:
URBANIZZAZIONI
Note:
RIMBORSI I.V.A.
Su Lavori X 10% 0,00
Su Lavori esclusi dall'appalto X 22% 0,00
Su sondaggi X 22% 0
Su allaccio Enel 0 X 22% 0
Su allaccio Gas 0 X 9% 0
Su spese C.S.E € 10 799,64 X 22% 2 375,92
Su spese D.L. X 22% 0,00
2 375,92
TOTALE LLV.A| € 2 375,92
RIMBORSI SPESE GENERALI
Su lavori X 15% 0,00
Su svincolo riten. X 15% 0
Su sondaggi 0 X 15% 0
Su allaccio Enel 0 X 15% 0
Su allaccio Gas 0 X 15% 0
TOTALE SPESE GENERALI € -
TOTALE GENERALE |€ 13175,56
SEDE, li 8 ottobre 2026
IL TECNICO IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
Ing. Massimo Marcozzi Ing. Massimo Marcozzi
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